

## Erweiterung Sportpark Taufkirchen



In der Kostenschätzung ist die Einrichtung des Saunabereiches noch nicht enthalten, da diese von einem externen Fachplaner geplant wird. Die Kosten werden auf max. 120.000 € geschätzt. Des Weiteren werden für die Anlaufkosten nochmal 120.000 € angesetzt.

|   |                  |
|---|------------------|
| Vorgegebener Kostenrahmen:              | 4.200.000 €      |
| Kostenschätzung:                        | 3.856.000 €      |
| Anlaufkosten:                           | 120.000 €        |
| <u>Kosten Einrichtung Saunabereich:</u> | <u>120.000 €</u> |
| Budgetüberdeckung:                      | 104.000 €        |

### Kostenschätzung (Werte in brutto)

| KG         | Summe                                  |
|------------|--|
| 300        | 2.120.000 € (inkl. stat. Ertüchtigung) |
| 400        | 806.000 €                              |
| 600        | 100.000 €                              |
| <u>700</u> | <u>830.000 €</u>                       |
| Σ          | 3.856.000 €                            |

In der Kostenschätzung ist der Anteil für die Erweiterung mit ca. 230.000 € enthalten.

Es wird festgehalten dass trotz Mehrkosten von ca. 180.000 € (*in KG 300 inkludiert*), die durch die nötige statische Ertüchtigungen des Bestands im Fundament- und Deckenbereich entstehen, der vorgegebene Kostenrahmen eingehalten werden kann.

Die Budgetüberdeckung von 104.000 € wird im weiteren Projektverlauf als Rückstellung für Unvorhergesehenes betrachtet..